

A importância da Gestão de Riscos, Qualidade e Comunicação na gerência de Projetos

Gabriel Yuri Fernandes¹

¹Ceplan Planalto Norte – Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
R. Luiz Fernando Hastreiter, 180 – 89283-081 – São Bento do Sul – SC – Brazil

1. Introdução

Durante os últimos anos houve uma busca pelo aprimoramento das empresas e de suas forças de trabalho. O mundo organizacional tornou ainda mais competitivo e para que uma organização possa sair na frente de outra tornou mais necessário a execução e criação de grandes projetos.

Com todas essas evoluções e imediatismo não existe espaço para erros ou falhar, as empresas não podem esperar um projeto estar em execução para analisar os riscos ou perceber os erros nele. Para isso existe a gerência de risco de um projeto, com ela podemos ter uma ideia e até mesmo prever os erros e risco que um projeto pode trazer.

A gestão de risco é um instrumento um tanto valioso para um projeto que pretende ter sucesso, já que ela analisa e trata todas as incertezas minimizando assim as ameaças e aumentando as oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento de um projeto.

Neste artigo vamos entender a importância da gestão de riscos no gerenciamento de um projeto, compreender como isso afeta na qualidade da execução do projeto e como deve ser tratada a comunicação entre a equipe, que está desenvolvendo e trabalhando no projeto, com a parte administradora, a gerência que deseja ver o projeto concluído e em funcionamento.

2. Projeto

Para que possamos entender o que é **Gerência de Projeto** precisamos entender o que é um projeto, e assim conseguiremos entender a gestão de riscos, comunicação e o aumento da qualidade.

O [Moraes 2012] define um projeto como "um empreendimento único, com início e fim definidos, que utiliza recursos limitados, conduzido por pessoas, visando atingir metas e objetivos pré-definidos e estabelecidos dentro de parâmetros de prazo, custo e qualidade. Um projeto tem como característica ser temporário, único e progressivo, completa [Moraes 2012].

Como isso já conseguimos perceber que os projetos possuem um ciclo de vida, já que eles são temporários. Essa é uma característica fundamental que difere os projetos de outras atividades cotidianas.

Conforme a (Figure 1) é possível ter uma ideia do ciclo de vida de um projeto.

Conseguimos então definir que um projeto é algo com começo e fim, onde uma equipe é definida para alcançar um objeto almejado por uma empresa, também possui um objetivo que precisa ser alcançado e um determinado tempo de vida. Muitos projetos possuem orçamento limitado e isso precisa ser seguido a risca no seu desenvolvimento.



Figura 1. Ciclo de vida do projeto

3. Gerência de Projeto

Todo projeto é necessário ter uma equipe para gerenciá-lo. Muitas vezes as equipes são compostas por desenvolvedores, que terão o trabalho de desenvolver o projeto conforme solicitação do cliente, terão um representante do cliente, o qual mostrará tudo que é necessário ter neste projeto, o objetivo e o tempo determinado para ser implantado, as vezes temos um representante da diretoria da empresa, este terá grande importância na parte financeira do projeto e para cobrar a finalidade no tempo.

Para que seja possível gerenciar um projeto é necessário ter alguns pontos definido. O objetivo que deseja alcançar com este projeto, o tempo do projeto, os riscos que este projeto pode trazer e o limite financeiro que seja necessário para todo o desenvolvimento e finalização do projeto.

O objetivo do projeto vai variar do que a empresa pretender alcançar, as vezes deseja desenvolver um software para melhorar o desempenho de sua empresa ou otimizar algum trabalho dentro dela.

O tempo do projeto é definido pelo contratante, neste caso a empresa que deseja desenvolver o projeto irá informar e delimitar o tempo que quer para que ele seja finalizado. Neste caso a equipe de desenvolvimento precisa mostrar se será necessário mais tempo ou se o tempo delimitado é suficiente para o a finalização do projeto.

O limite financeiro também é delimitado pelo contratante, que informará qual valor poderá ser gasto desde o início do projeto até o fim dele. Esse é outro ponto que precisa ser negociando pelos desenvolvedores e pelo representante da diretoria, já que as vezes o que é solicitado pode possuir um valor maior do que é limitado pela empresa e nestes casos será precisar limitar o projeto ou aumentar o limite máximo financeiro.

Um outro ponto que precisa ser mostrado é os riscos do projeto, isso cabe ao time de desenvolvimento levantar os riscos e problemas que cada fase do projeto pode trazer. Estes riscos precisam ser claramente explicados, sem muitos termos técnicos, para que o empregador saiba o que poderá ocorrer e tentar, junto com a equipe de desenvolvimento, minimizar os problemas.

Essas análises e levantamentos tender a serem feitas em várias reuniões com todo o membros do grupo, estas reuniões precisam ser feitas com frequência e os dois lados precisam levantar os pontos importantes e suas visões. Essas reuniões irão definir e gerenciar o projeto do começo ao fim, marcando o andamento e as fases do projeto, e assim o time conseguirá gerir o projeto da melhor maneira possível.

3.1. Fases do Gerenciamento

O Gerenciamento de um projeto pode ser dividida em 9 tipos de gerenciamento, de forma resumida, que poderão auxiliar em todo o processo do time de gerenciamento. Seguindo estes pontos é possível ter um projeto de qualidade são eles:

- Gerenciamento do Escopo do Projeto
- Gerenciamento do Tempo do Projeto
- Gerenciamento do Custo do Projeto
- Gerenciamento da Qualidade do Projeto
- Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto
- Gerenciamento das Comunicações do Projeto
- Gerenciamento dos Riscos do Projeto
- Gerenciamento das aquisições do Projeto
- Gerenciamento da Integração do Projeto

O Gerenciamento do Escopo do Projeto descreve os processos necessários para assegurar que o projeto contemple os requisitos acordados. É composto pelos processos: coletar os requisitos, definir o escopo, criar a EAP, verificar o escopo e controlar o escopo [Moraes 2012].

O Gerenciamento do Tempo do Projeto apresenta os processos necessários para assegurar que o projeto termine dentro do prazo previsto. Ele é composto por: definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar a duração das atividades, estimar os recursos das atividades, desenvolver cronograma e controlar cronograma [Moraes 2012].

O Gerenciamento do Custo do Projeto contempla os processos necessários para assegurar que o projeto termine dentro do orçamento aprovado. É composto por: estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos [Moraes 2012].

O Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto se preocupa com proporcionar a melhor utilização das pessoas envolvidas. É composto por: desenvolver o plano de recursos humanos, mobilizar a equipe de projetos, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe [Moraes 2012].

O Gerenciamento das Aquisições do Projeto trata da aquisição de produtos e serviços fora da organização que desenvolve o projeto. Ele é composto por: planejar as aquisições, conduzir as aquisições, administrar as aquisições, encerrar as aquisições [Moraes 2012].

O Gerenciamento da Integração do Projeto assegura que os diversos elementos do projeto sejam adequadamente coordenados. É composto por: desenvolver o termo de abertura do projeto, desenvolver o plano de gerenciamento, orientar e gerenciar a execução do projeto, monitorar e controlar o trabalho, realizar o controle integrado de mudanças, encerrar o projeto ou fase [Moraes 2012].

Sobre o **Gerenciamento de Qualidade, Gerenciamento das Comunicações e Gerenciamento dos Riscos** iremos abordar separadamente e com maior detalhamento.

4. Gerenciamento de Riscos

Para compreendermos o que é o Gerenciamento de risco de um projeto e análise de risco, precisamos compreender o que se define o risco um âmbito organizacional e para um projeto.

O Risco do projeto é um evento de condições que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, com tempo, custo, escopo ou qualidade [Almeida 2008]

O Gerenciamento dos Riscos do Projeto descreve os processos para identificação, análise e resposta aos riscos do projeto. O gerenciamento de riscos é importante para o sucesso do projeto, embora na prática muitas organizações negligenciam esta etapa, composta pelos processos: planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar as respostas aos riscos, monitorar e controlar os riscos [Moraes 2012]




Figura 2. Visão Geral do Gerenciamento de Risco segundo PMBOK

Na (Figure 2) temos uma visão geral da análise de riscos segundo o livro PMBOK, nele podemos ver todas as 7 etapas necessárias para desempenhar e ter um bom gerenciamento de riscos.

Segundo [Almeida 2008] existe duas categorias que podemos dividir os riscos de um projeto, seriam elas Riscos Internos, no qual é inerente ao projeto e o gerente do projeto possui controle, e os riscos externos, que estão fora do controle do gerente do projeto, conforme (Figure 3)

Os processos de gerenciamento de riscos em um projeto são:




Figura 3. Riscos internos e externos dos projetos

1. **Planejar o Gerenciamento dos Riscos**, o processo define como será conduzido as atividades de gerenciamento dos risco.
2. **Identificar os riscos**, o processo onde será identificado os riscos individuais do projeto, as fontes de riscos geral, neste processo será documentado as características de cada fonte.
3. **Realizar a análise qualitativa dos riscos**, nesta etapa será priorizado os risco individuais do projeto para realizar uma análise ou ação contra o ele. As ações serão tomadas depois que houver uma avaliação das probabilidades de ocorrência e impacto dos riscos.
4. **Planejar as respostas aos riscos**, este é o processo para desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com os riscos, e também tratar os riscos individuais do projeto.
5. **Implementar Resposta aos Riscos**, será a etapa para implantação dos planos acordados na etapa de planejamento de resposta.
6. **Monitorar os Risco**, essa etapa serve para monitorar os planos de respostas acordado para cada risco, acompanhar os riscos identificados e identificar ou analisar novos riscos, também será avaliado a eficácia do processo de risco ao longo do projeto.

Para [Almeida 2008] o risco interno é inerente ao projeto, controlado pelo gerente podendo reduzi-lo mediante ações diretas, com o desenvolvimento de planos de contingência. Já o risco externo encontra-se fora do controle do gerente do projeto, como as interfaces de projeto desconhecidas e cujas definições são feitas por terceiros. A (Figure 4) traz alguns exemplos de riscos no meio empresarial para um projeto.

Seguindo todos esses passos e especificações a equipe do projeto poderá gerir todos os riscos que venha a aparecer, conseguirá criar um plano de ação para prevenir os riscos e não deixar que eles venham a atrapalhar no desenvolvimento do projeto. Os riscos podem trazer atraso no desenvolvimento do projeto, fazendo com que o prazo estipulado seja estourado tendo a necessidade de aumentá-lo. Os riscos também poderão afetar na qualidade do projeto, fazendo com que aquilo que foi entregue não seja de total agrado do contratante ou que sejam entregues com muitos problemas, sendo necessário




Figura 4. Exemplos de Riscos Internos e Externos

realizar vários ajustes que não estavam no cronograma. Os riscos podem afetar um projeto financeiramente, fazendo com que tenha que aumentar o valor investido no projeto e estourando o valor orçado inicialmente.

5. Gestão de Qualidade

O gerenciamento da Qualidade do Projeto assegura que as necessidades originais do desenvolvimento serão satisfeitas. Um projeto tem qualidade quando é concluído em conformidade aos requisitos, e adequações ao uso. É composto pelos processos: planejar a qualidade, realizar a garantia da qualidade e realizar o controle da qualidade [Moraes 2012]

O Gerenciamento da Qualidade do Projeto inclui os processos para incorporação da política de qualidade da organização com relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto para atender os objetivos das partes interessadas. O Gerenciamento da Qualidade do Projeto também oferece suporte às atividades de melhoria contínua de processos quando realizadas em nome da organização executante.

Os processos de Gerenciamento da Qualidade do Projeto segundo [PMBOK 2017].

- **Planejar o Gerenciamento da Qualidade:** O processo de identificar os requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, e documentar como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos e/ou padrões de qualidade.
- **Gerenciar a Qualidade:** O processo de transformar o plano de gerenciamento da qualidade em atividades da qualidade executáveis que incorporam no projeto as políticas de qualidade da organização.
- **Controlar a Qualidade:** O processo de monitorar e registrar resultados da execução de atividades de gerenciamento da qualidade para avaliar o desempe-

no e garantir que as saídas do projeto sejam completas, corretas e atendam as expectativas do cliente.

Na (Figure 5) temos uma visão geral e resumida do gerenciamento de qualidade, seguindo essas informações passada pelo PMBOK é possível ter um projeto com a melhor qualidade e o melhor desempenho.

Com os ensinamentos e regras passados a equipe do projeto poderá manter a mesma do começo ao final do projeto, sem se preocupar com os riscos ou contratempos que eventualmente podem ocorrer. Quando o projeto exige muitas mudanças, no meio do caminho, pode ocorrer uma ligeira perda de qualidade. Também é possível perceber a falta de qualidade quando os membros do projeto estão com mais de um projeto em mão, quando estão trabalhando em múltiplos projetos, a qualidade tende a diminuir pois o foco e a atenção não está voltado apenas a um.

Se todos os passos do gerenciamento forem seguidos e bem executados, todo o problema de qualidade e desempenho serão reduzidos ou inexistentes, fazendo com que mantenha a qualidade solicitado ainda na fase de planejamento.




Figura 5. Visão Geral do Gerenciamento de qualidade segundo [PMBOK 2017].

6. Gestão de Comunicação

São processos para assegurar a geração, captura, distribuição e apresentação das informações do projeto para que sejam feitas de forma adequada e no tempo certo. O gerente de projeto gasta 90% do seu tempo envolvido com algum tipo de comunicação. O gerenciamento da comunicação é composto por processos de: identificar as partes interessadas, planejar as comunicações, distribuir as informações, gerenciar as expectativas das partes interessadas e reportar o desempenho [Moraes 2012].

Este processo se faz necessário para garantir que as necessidades de informação do projeto e das pessoas sejam satisfeitas, com o desenvolvimento de atividades projetadas para realizar a troca de informações entre todas as partes do projeto.

O Gerenciamento das Comunicações do Projeto consiste em duas partes. A primeira parte é desenvolver uma estratégia para garantir que a comunicação seja eficaz para as partes interessadas. A segunda parte é realizar as atividades necessárias para implementar a estratégia de comunicação [PMBOK 2017].

Na (Figure 6) vamos um resumo dos processos da gestão de comunicação, processos estes que se seguidos corretamente irão garantir que as informações do projeto sejam passadas com a maior clareza e sem ruídos.




Figura 6. Visão Geral do Gerenciamento de Comunicação segundo [PMBOK 2017].

Quando se está realizando um projeto com uma equipe muito grande é impossível não se deparar com pensamentos divergentes ou posturas diferentes entre os membros da

equipe, para que o projeto consiga seguir sem problema e que todos os envolvidos possam expressar suas preocupações, dúvidas ou ideias é necessário ter uma boa comunicação entre os envolvidos e o responsável por remediar todas esses pensamentos e informações é o gerente de projeto.

O gerente precisará ter um pouco de imparcialidade na hora de confrontar os lados do projeto, pois a empresa contratante dará a sua ideia sobre o que quer e como fazer, mas os desenvolvedores terão outra ideia sobre os processos de execução do projeto solicitado. Todas essas divergências e informações precisam sempre ser bem esclarecidas em reuniões onde ambas as partes poderão dar suas ideias e expressar suas opiniões, o gerente terá o trabalho de esclarecer os termos técnicos para as pessoas mais leigas e terá que descrever as preocupações para os desenvolvedores.

Caso alguma informação sofra algum ruído no meio do projeto, ele não terá a mesma qualidade do começo ao final, ou poderá sofrer alterações que desagradará alguma das partes. Por esse motivo será necessário sempre realizar reunião quando houver alguma alteração ou alguma nova ideia a ser repassada, e nestas reuniões os dois lados terão que entender e concordar ou aceitar o que foi repassado.

7. Conclusão

Neste artigo conseguimos analisar e entender melhor toda a complexidade do gerenciamento de um projeto. Passamos de forma resumida por todas as partes necessárias para se iniciar e finalizar um projeto, tivemos ênfase no **Gerenciamento de Risco, Gerenciamento de Qualidade e Gerenciamento de Comunicação**.

Estes 3 processos são de suma importância para que um projeto saia do papel e consiga ser concluído sem perigo de riscos inesperados, com a qualidade necessária e solicitada no planejamento e com a maior clareza na comunicação das partes envolvidas.

Com o **Gerenciamento de Riscos** é possível prever os possíveis riscos que apareceram durante o projeto, e com isso podemos planejar uma atividade de ação contra estes problemas. Assim não estaremos despreparados quando o problema aparecer e teremos aprendido e se precavido para que o projeto siga de forma saudável do começo ao fim. Gerenciar o risco é um processo que precisa ser realizado em todas as etapas, desde a fase de planejamento até a conclusão do projeto, sempre sendo documentada e as ações acompanhadas.

Já no **Gerenciamento de Qualidade** vimos o que é preciso para que um projeto não perca a qualidade durante sua execução. Muitas vezes os envolvidos começam o projeto com força total, com todo o ânimo, e o projeto começa com a maior qualidade e atenção esperada, mas com o passar do tempo do projeto, caso o seja muito longo, esse ânimo e cuidado podem acabar diminuindo e é aí que a qualidade acaba diminuindo. Se as etapas de gerenciamento da qualidade forem seguidas isso não ocorrerá já que tudo estará documentado e os envolvidos estarão comprometidos em manter o mesmo afinco inicial. Alguns projetos podem demorar anos e podem acabar passando de equipe por equipe, mas a qualidade deverá ser a mesma em todas as situações.

Um dos pontos mais importantes de qualquer projeto ou trabalho, até mesmo no nosso cotidiano, é a comunicação. Em um projeto que envolva um grande quantidade de participantes é complicado ter uma comunicação clara e objetiva entre as partes envolvi-

das, e é aí que o **Gerenciamento de Comunicação** entra, para que todos sejam ouvidos e entendidos, para que o projeto seja executado de uma maneira que agrade a todas e que não haja nem um ruído ou desentendimento entre as partes.

Com tudo isso é possível ter uma ideia de como realizar um projeto saudável e que alcançará seu objetivo da melhor forma possível.

Referências

- Almeida, K. M. M. d. (2008). *Análise da gestão de riscos aplicada na aquisição de bens e serviços para os projetos de bens de capital*. PhD thesis, Universidade de São Paulo.
- Moraes, E. A. P. (2012). Guia pmbok para gerenciamento de projetos. In *Anais do Congresso Nacional de Excelência em Gestão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil*, volume 8.
- PMBOK (2017). *Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PM-BOK)/Project Management Institute*.